VIJVERGEBIED (12-1-2022)	2022																			
	week 2	week 3	week 4	week 5	week 6	week 7	week 8	week 9	week 10	week 11	week 12	week 13	week 14	week 15	week 16	week 17	week 18	week 19	week 20	week 21
Groen																				
verwijderen oude beplanting																				
bomen verplaatsen																				
grondwerk																				
herstellen oeverbescherming																				
planten aanbrengen																				
bloembollen poten (oktober)																				
Openbare Verlichting																				
leggen kabel																				
masten/armaturen																				
Recreatie																				
speelplaats																				
pannaveld eo																				
bewegingstoestellen																				
Verharding																				
passeerstroken																				
frezen/asfalteren voetpaden																				